CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

Progetto di ristrutturazione e ampliamento fabbricato in alpeggio Bric Nej

COMUNE DI VIOLA

		ANNO 1												ANNO 2		
		mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 1	mese 2	mese 3
FASE 1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
FASE 2	APPALTO LAVORI															
FASE 3	lavori di scavo e demolizioni															
FASE 4	opere in cemento armato															
FASE 5	infissi esterni interni															
FASE 6	sottofondi e pavimenti															
FASE 7	isolanti, drenaggi, impermeabilizzazioni															
FASE 8	murature, finiture, intonaci															
FASE 9	opere in ferro e legno															
FASE 10	impianto idro-termo sanitario, elettrico															
FASE 11	FINE LAVORI E COLLAUDO															